

**SKRIPSI**

**ANALISIS RESIKO YANG BERPENGARUH TERHADAP BIAYA  
PROYEK PENINGKATAN JALAN MAUPONGGO – NGERA –  
PUUWADA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN  
NAGEKEO**



**OLEH**

**FEBRONIA JEMIMUN  
2019310085**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS RESIKO YANG BERPENGARUH PADA BIAYA PROYEK  
PENINGKATAN JALAN MAUPONGGO-NGERA-PUUWADA  
KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO

Tugas Akhir/Skripsi  
Sebagai Syarat Untuk Mengajukan Tugas Akhir/Skripsi

Disusun dan Diajukan Oleh:


FEBRONIA JEMIMUN  
2019310085

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Yohanes Meo, S.T.,M.T.  
NIDN : 0831086101

  
Ir. Marselinus Y. Nisanson,S.T.,M.T.,IPM  
NIDN: 0803086901

Mengetahui:

Ketua Program Studi Teknik Sipil  
Universitas Flores

  
Ir. Veronika Miana Radja,ST.,MT. IPM  
NIDN: 08120117001

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS RESIKO YANG BERPENGARUH PADA BIAYA PROYEK PENINGKATAN JALAN MAUPONGGO-NGERA- PUUWADA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO

FEBRONIA JEMIMUN  
2019310085

Dipertanggung Jawabkan di Hadapan Tim Penguji Pada :

Hari : Jumad  
Tanggal : 16  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2024

#### Tim Penguji

1. Ir. Veronika Miana Radja,ST.,MT. IPM ..... Penguji 1
2. Ireneus Kota, S.T., M. Eng ..... Penguji 2
3. Yohanes Meo, S.T.,M.T. .... Penguji 3
4. Ir. Marselinus Y. Nisanson S. T., M. T.,IPM ..... Penguji 4

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Ir. Marselinus Y. Nisanson, S.T.,M.T.,IPM  
NIDN: 0803086901



**UNIVERSITAS FLORES**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“ANALISIS RESIKO YANG BERPENGARUH TERHADAP BIAYA PROYEK PENINGKATAN JALAN MAUPONGGO - NGERA-PUUWADA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO”** Dan diajukan untuk diuji pada tanggal, 16 Agustus 2024 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan bahwa gagasan atau pendapat dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik kembali skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Ende, 16 Agustus 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**FEBRONIA JEMIMUN**  
**2019310085**

## **MOTTO**

Hari ini adalah kesempatan untuk  
menjadi lebih baik dari kemarin

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai pujian, ucapan syukur dan tanda terima kasih skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, karena berkat dan rahmat serta kasih karunia Nya yang melindungi dan menentukan perjalanan hidup saya.
2. Orang tua tercinta Mama Petronela Jemimun dan Bapa Yosef Sarom yang dengan penuh rasa kasih sayang telah membesarkan, membiayaiku dan selalu memberikan motivasi dalam keadaan apapun serta selalu setia menanti keberhasilanku.
3. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Prodi Teknik Sipil yang dengan caranya masing – masing telah menuntun dan mendidik saya sejak awal perkuliahan hingga pada tahap akhir ini.
4. Partner terbaik yang tak kalah penting kehadirannya: Kae Romi, yang telah meluangkan waktunya, mendukung, memberi semangat, dan memotivasi saya untuk terus berjuang dalam menggapai cita – cita.
5. Kakak dan adik tercinta: kakak Ruper, kakak Yu, adik Ninin, adik Yoris, enu beata, dan nana Ekan serta om Valen dan alm. tante Dortea, yang telah membantu, mendukung dan memotivasi.
6. Teman-teman seperjuangan program studi teknik sipil angkatan 2019, terlebih khusus sahabat saya : Aji, Enu Elen, Kakak Engkos, Salman, Riano, dan Monda, yang selalu memberikan dukungan.
7. Almamater tercinta Universitas Flores

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Resiko Yang Berpengaruh Pada Biaya Proyek Peningkatan Jalan Mauponggo – Ngera – Puuwada Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.”**

Dalam menyusun skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan secara moril maupun material kepada penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih yang berlimpah kepada:

1. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, S.E., M.M.A
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Ir. Marselinus Y. Nisanson, S.T.,M.T.,IPM
3. Ketua Program Studi Teknik Sipil Ibu Ir. Veronika Miana Radja,ST.,MT
4. Bapak Yohanes Meo, S.T.,M.T dan Bapak Ir. Marselinus Y. Nisanson S.T.,M.T.,IPM selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis hingga terselesaikan penyusunan skripsi/tugas akhir ini.

5. Bapak/ibu pegawai Fakultas Sains dan Teknologi dan Program Studi Teknik Sipil Universitas Flores yang turut membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik
6. Bapak/ibu Dosen Program Studi Teknik Sipil
7. Orang tua tercinta: Bapak Yosef Sarom dan Mama Petronela Jemimun yang telah banyak berkorban dengan cucuran keringat serta airmata yang tidak bisa kubalas
8. Kakak dan adik tercinta: kakak Ruper, kakak Yu, kakak Romi, adik Ninin, adik Yoris, enu beata, dan nana Ekan serta om Valen dan alm. tante Dorteia, juga teman-teman yang telah membantu, mendukung dan memotivasi penulis
9. Direktur PT.Bina Citra Teknik Cahaya beserta staf yang sudah membantu selama penelitian
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Teknik Sipil angkatan 2019 dan anak kos Nokeyla

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis terima dengan senang hati guna memperbaiki penulisan skripsi ini.

Ende, 13 Agustus 2024

Febronia Jemimun



## ABSTRAK

**Febronia Jemimun, 2024, Analisis Resiko Yang Berpengaruh Pada Proyek Peningkatan Jalan Mauponggo-Ngera-Puuwada Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo(Dibimbing Oleh Bapak Yohanes Meo dan Bapak Marselinus Y. Nisanson)**

---

Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang banyak mengandung risiko, salah satunya adalah risiko biaya. Biaya adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung selain sumber daya material, pekerja dan waktu. Penggunaan biaya yang melebihi anggaran yang ditentukan merupakan pembengkakan biaya terhadap anggaran tersebut, sehingga akan merugikan perusahaan. Agar pembengkakan ini tidak terjadi, maka kontraktor perlu mengetahui faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan biaya.

Berdasarkan studi pendahuluan, proyek Peningkatan Jalan Mauponggo-Ngera-Puuwada tahun anggaran 2023/2024 ditemukan ketidaktepatan estimasi biaya dalam pengadaan material, dan tidak memperhitungkan faktor risiko pada proyek. Hal ini menyulitkan upaya mencapai target yang ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif Kuantitatif yang bertujuan mengidentifikasi risiko–risiko yang terjadi pada proyek peningkatan jalan Mauponggo-Ngera-Puuwada, dan menganalisis risiko–risiko apa yang paling berpengaruh pada biaya proyek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan data.

Hasil penelitian yaitu 1). Identifikasi risiko menghasilkan aspek–aspek risiko, yaitu: sumber daya manusia/tenaga kerja, material, peralatan, estimasi biaya, subkontraktor, profesionalisme dan system manajemen, dan lingkungan proyek. 2). Risiko yang paling berpengaruh pada biaya proyek peningkatan jalan Mauponggo-Ngera-Puuwada, yaitu: aspek material dengan nilai beta sebesar 0,347.

**Kata Kunci : *Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Aspek-aspek Risiko***

## **ABSTRACT**

***Febronia Jemimun, 2024, Analysis of Risks Affecting the Mauponggo-Ngera-Puuwada Road Improvement Project, Mauponggo District, Nagekeo Regency (Supervised by Mr Yohanes Meo and Mr Marselinus Y. Nisanson)***

---

*Construction work is work that contains many risks, one of which is cost risk. Cost is an important component in implementing a building construction project apart from material resources, workers and time. The use of costs that exceed the specified budget is an increase in costs against the budget, so that it will be detrimental to the company. So that this swelling does not occur, contractors need to know the dominant factors that cause cost deviations.*

*Based on a preliminary study, the Mauponggo-Ngera-Puuwada Road Improvement project for the 2023/2024 fiscal year found inaccurate cost estimates in material procurement, and did not take into account risk factors in the project. This makes it difficult to achieve the set targets.*

*The type of research used in this research is a quantitative descriptive type which aims to identify the risks that occur in the Mauponggo-Ngera-Puuwada road improvement project, and analyze what risks have the most influence on project costs. The method used in this research is a survey method using a questionnaire as a data collection instrument.*

*The research results are 1). Risk identification produces risk aspects, namely: human resources/labor, materials, equipment, cost estimates, subcontractors, professionalism and management systems, and project environment. 2). The risk that most influences the cost of the Mauponggo-Ngera-Puuwada road improvement project is: the material aspect with a beta value of 0.347.*

***Keywords: Risk Identification, Risk Analysis, Risk Aspects***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Batasan Masalah .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
2.1 Proyek Konstruksi.....	5
2.2 Risiko .....	6
2.2.1 Pengertian Risiko.....	6
2.2.2 Kategori Risiko.....	7
2.2.3 Jenis Risiko.....	7
2.3 Manajemen Resiko .....	8
2.4 Analisis Resiko .....	10
2.4.1 Konsep Analisis Resiko .....	10
2.4.2 Identifikasi resiko .....	10
2.4.3 Dampak Dan Probabilitas.....	11

2.4.4 Evaluasi resiko.....	13
2.5 Penanganan Resiko .....	13
2.6 Manajemen Biaya .....	14
2.6.1 Definisi Manajemen Biaya .....	14
2.6.2 Proses Manajemen Biaya Proyek .....	15
2.6.3 Estimasi Biaya .....	15
2.7 Komponen–Komponen Biaya pada Proyek .....	17
2.8 Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Pada Proyek....	20
2.9 Analisis Statistik.....	22
2.9.1 Analisis Deskripsi.....	22
2.9.2 Populasi .....	23
2.9.3 Sampel.....	23
2.9.4 Validitas .....	24
2.9.5 Reabilitas .....	26
2.9.6 Hubungan antar Variabel.....	26
2.9.7 Analisis Linear Berganda.....	26
2.9.8 Uji Koefisien Determinasi Berganda.....	27
2.10 Rancangan Kuesioner .....	27
2.11 Software SPSS Versi 24.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	31
3.2.1 Tempat Penelitian.....	31
3.2.2 Waktu Penelitian .....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.3.1 Jenis Data .....	32
3.3.2 Sumber Data.....	32
3.4 Instrumen Penelitian .....	32
3.4.1 Populasi .....	32
3.4.2 Sampel.....	32
3.4.3 Bentuk Kuesioner .....	33

3.4.4 Uji Validitas .....	33
3.4.5 Uji Reabilitas.....	34
3.5 Variabel Dalam Penelitian .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan data.....	34
3.7 Analisis Data.....	35
3.7.1 Analisis Regresi Berganda .....	36
3.7.2 Uji F (F Test).....	36
3.7.3 Uji T (T Test).....	37
3.7.4 uji Koefisien Determinasi Berganda .....	37
3.8 Cara Penyajian Data.....	37
3.9 Diagram Alir Penelitian .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Proyek.....	39
4.2 Deskripsi Sampel Penelitian.....	39
4.3 Distribusi Responden.....	39
4.4 Data Penelitian .....	40
4.4.1 Distribusi Pertanyaan Kuesioner .....	40
4.5 Uji Kualitas Data .....	53
4.5.1 Uji Validitas .....	53
4.5.2 Mencari angka koefisien korelasi menggunakan rumus product momen	54
4.5.3 Pengujian validitas menggunakan SPSS versi 24 variabel Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja (X1).....	56
4.5.4 Pengujian validitas menggunakan SPSS versi 24 variabel Material (X2).....	58
4.5.5 Pengujian validitas menggunakan SPSS versi 24 variabel Peralatan (X3).....	61
4.5.6 Pengujian validitas menggunakan SPSS versi 24 variabel Estimasi Biaya (X4).....	63
4.5.7 Pengujian validitas menggunakan SPSS versi 24 variabel Subkontraktor (X5).....	65

4.5.8 Pengujian validitas menggunakan SPSS versi 24 variabel	
Profesionalisme Dan System Manajemen (X6) .....	67
4.5.9 Pengujian validitas menggunakan SPSS versi 24	
Lingkungan (X7) .....	70
4.5.10 Uji Reliabilitas .....	73
4.5.10.1 Perhitungan Reliabilitas Menggunakan Rumus Spearmen	
Browen .....	73
4.5.10.2 Perhitungan reliabilitas menggunakan SPSS versi 24	
variabel kualitas dokumen perencanaan (X1) .....	73
4.5.10.3 Uji reliabilitas menggunakan SPSS 24 variabel aspek	
Material (X2) .....	75
4.5.10.4 Uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 24 variabel	
aspek Peralatan (X3) .....	76
4.5.10.5 Uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 24 Variabel	
Estimasi Biaya (X4) .....	77
4.5.10.6 Uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 24 Variabel	
Subkontrak (X5) .....	79
4.5.10.7 Uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 24 Variabel	
Profesionalisme Dan Sistem Manajemen (X6) .....	80
4.5.10.7 Uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 24 Aspek	
Lingkungan (X7) .....	81
4.6 Analisa Regresi Berganda .....	83
4.7 Analisi Persamaan Regresi Berganda .....	87
4.8 Koefisien Determinasi Berganda .....	89
4.9 Uji Dominasi .....	89
4.10 Pembahasan .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan .....	92
5.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPUIRAN –LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Interpretasi terhadap koefisien korelasi.....	25
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Likert .....	33
Tabel 3.2 : Kode Tanggapan Responden .....	33
Tabel 4.1 Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.2 Distribusi berdasarkan tingkat pendidikan .....	40
Tabel 4.3 Distribusi tingkat pengalaman kerja .....	40
Tabel 4.4 Distribusi Fluktuasi Upah Tenaga Kerja.....	42
Tabel 4.5 Distribusi Produktivitas Tenaga Kerja Rendah.....	42
Tabel 4.6 Kecelakaan Tenaga Kerja .....	43
Tabel 4.7 Distribusi Keterlambatan Pengadaan Material Dilapangan .....	43
Tabel 4.8 Distribusi Kualitas Material Yang Jelek .....	44
Tabel 4.9 Distribusi Kelangkaan Material Di Pasaran.....	44
Table 4.10 Distribusi Kenaikan Harga Material .....	45
Tabel 4.11 Distribusi Alat Sudah Berumur .....	45
Tabel 4.13 Distribusi Pemilihan Tipe Dan Ukuran Yang Kurang Tepat....	46
Tabel 4.14 Distribusi Peralatan Tidak Sesuai Dengan Jumlah Yang Diperlukan .....	46
Tabel 4.16 Data Dan Informasi Proyek Yang Kurang Lengkap .....	47
Tabel 4.17 Distribusi Teknik Dan Metode Estimasi Yang Kurang Tepat .....	47
Tabel 4.18 Tidak Memperhitungkan Inflasi Dan Eskalasi .....	48
Table 4.19 Distribusi Tidak Memperhitungkan Faktor Resiko.....	48

Tabel 4.20 Distribusi Pengetahuan Dana Pengalaman Subkontraktor Yang Kurang Tepat.....	49
Tabel 4.22 Distribusi Kesalahan pelaksanaan metode konstruksi.....	49
Tabel 4.23 Distribusi keterlambatan proses pelaksanaan konstruksi .....	50
Tabel 4.23 Distribusi Kurangnya Kedisiplinan Kerja .....	50
Table 4.24 Distribusi Kelemahan Dalam Perencanaan Logistic .....	51
Tabel 4.25 Distribusi Kelemahan Dalam Pengendalian Mutu Dan Pengawasan .....	51
Tabel 4.27 Distribusi Kerusakan Lingkungan Akibat Adanya Proyek .....	52
Tabel 4.28 Distribusi lokasi proyek yang sulit dijangkau.....	52
Tabel 4.29 Distribusi Cuaca tidak menentu.....	52
Tabel 4.30 Distribusi Bencana alam.....	53
Tabel 4.33 Rekapitulasi Jawaban Untuk Variabel Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja (X1).....	54
Tabel 4.34 Koefisien Product Momen Untuk Pernyataan Nomor 1 .....	55
Tabel 4.35 Hasil Uji Validitas SPSS Perhitungan Product Momen .....	57
Tabel 4.36 Rekapitulasi jawaban untuk variabel Material(X2). .....	58
Tabel 4.38 Hasil Uji Validitas menggunakan SPSS Versi 24 Perhitungan .....	59
Tabel 4.39 Rekapitulasi Jawaban Untuk Variabel Peralatan (X3). .....	61
Tabel 4.40 Hasil Uji Validitas Menggunakan SPSS Versi 24 Perhitungan .....	62
Tabel 4.41 Rekapitulasi Jawaban Untuk Variabel Estimasi Biaya (X4)...	63
Tabel 4.42 Hasil Uji Validitas Menggunakan SPSS Versi 24 Perhitungan .....	64
Tabel 4.43 Rekapitulasi Jawaban Untuk Variabel Subkontraktor (X5). ...	65
Tabel 4.44 Hasil Uji Validitas Menggunakan SPSS Versi 24 Perhitungan .....	66



Tabel 4.45 Rekapitulasi Jawaban Untuk Variabel Profesionalisme Dan System Manajemen (X6). .....	67
Tabel 4.46 Hasil Uji Validitas Menggunakan SPSS Versi 24 Perhitungan .....	68
Tabel 4.47 Rekapitulasi jawaban untuk variabel Lingkungan (X7). .....	70
Tabel 4.48 Hasil Uji Validitas Menggunakan SPSS Versi 24 Perhitungan Product Momen Pearson Untuk Variabel lingkungan.....	71
Tabel 4.49 Rekapitulasi Pengujian Validitas SPSS Versi 24 .....	72
Tabel 4.49 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel Sumber Daya Manusia ( X1) .....	75
Tabel 4.50 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel Aspek material (X2).....	75
Tabel 4.51 Hasil Output SPSS 24 Uji Reliabilitas Aspek Biaya Perencanaan (X3).....	76
Tabel 4.52 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel estimasi biaya (X4).....	77
Tabel 4.53 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel Subkontrak (X5) Reliability Statistics .....	79
Tabel 4.54 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel Profesionalisme Dan Sistem Manajemen (X5).....	80
Tabel 4.55 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel Profesionalisme Dan Sistem Manajemen (X5).....	81
Tabel 4.56 Rekapitulasi Pengujian Reliabilitas Menggunakan SPSS.....	82
Tabel 4.57 Total Data Penelitian Variabel X1 – X7 Dan Y .....	83
Tabel 4.58 Model Summary Regresi Linear Berganda .....	85
Tabel 4.59 Anovaa Regresi Linear Berganda .....	86
Tabel 4.60 Coefficientsa Regresi Linear Berganda .....	86
Tabel 4.61 Rekapitulasi Nilai t, f, Sig Dan Beta.....	88

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko (PMBOK, 2008) .....	9
Gambar 2.1 Probability Impact Grid .....	12
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian .....	31
Gambar 3.2 Diagram alir Penelitian .....	38